

SPRINT 0 RETROSPECTIVE REPORT

Project: LoraFilm - Online Movie Ticket Booking System

Team: Group 3

Sprint: Sprint 0 - Project Setup & Planning

Sprint Duration: 20/05/2026 - 02/06/2026

Report Type: Sprint Retrospective

1. Tổng Quan Sprint 0

Sprint 0 là giai đoạn khởi động dự án LoraFilm. Mục tiêu chính của sprint này không phải là implement tính năng lớn, mà là xây dựng nền tảng ban đầu cho team về quy trình làm việc, kiến trúc hệ thống, tài liệu thiết kế và môi trường phát triển.

Trong Sprint 0, team tập trung vào việc làm quen với GitLab Enterprise, mô hình Agile Scrum, cách chia task bằng GitLab Issue, cách tạo branch, tạo Merge Request và review code/tài liệu theo quy trình thống nhất. Ngoài ra, team cũng bắt đầu tìm hiểu kiến trúc microservice, Docker Compose, Redis, Kafka, Zookeeper và thiết kế ERD bản đầu tiên cho hệ thống.

2. Sprint Goal

Mục tiêu chính của Sprint 0:

- Thống nhất workflow làm việc của team trên GitLab theo mô hình Agile Scrum.
 - Thiết kế kiến trúc tổng quan của project theo hướng microservice.
 - Học cách setup Docker Compose để khởi động và đóng gói nhiều container như database, Redis, Zookeeper và Kafka.
 - Thiết kế ERD bản đầu tiên cho hệ thống.
 - Hoàn thành các mục tiêu nền tảng để chuẩn bị cho các sprint phát triển tiếp theo.
-

3. Tỷ Lệ Hoàn Thành

Hạng mục	Kết quả
Trạng thái Sprint	Hoàn thành
Task hoàn thành	8/8
Task tồn đọng	0
Tỷ lệ hoàn thành	100%

Nhìn chung, team đã hoàn thành toàn bộ các task đã đặt ra trong Sprint 0. Các task chủ yếu tập trung vào setup quy trình, tài liệu nền tảng, kiến trúc hệ thống và bước đầu chuẩn bị môi trường phát triển.

4. Sprint 0 Deliverables

Trong Sprint 0, team đã hoàn thành các deliverables chính sau:

4.1. GitLab Workflow

- Tạo repository trên GitLab Enterprise.
- Thiết lập branch strategy gồm: main, develop, feature/*, docs/*, fix/*.
- Cấu hình protected branch cho main và develop.
- Thống nhất quy định không push trực tiếp vào main và develop.
- Thiết lập quy trình làm việc: Issue → Branch → Commit → Merge Request → Review → Merge → Done.
- Tạo Issue Board với các trạng thái: ready, in-progress, review, done, blocked.

4.2. Agile Scrum Planning

- Tạo milestone cho Sprint 0.
- Chia task theo issue.
- Gắn label cho issue theo loại công việc, mức độ ưu tiên, module và trạng thái.
- Làm quen với cách quản lý task theo board.
- Thống nhất cách chuyển trạng thái issue trong quá trình làm việc.

4.3. Architecture & Technical Research

- Tìm hiểu kiến trúc microservice.
- Xác định các service chính của hệ thống.
- Thiết kế kiến trúc tổng quan ban đầu cho project.
- Tìm hiểu vai trò của API Gateway trong hệ thống microservice.
- Tìm hiểu cách các service có thể giao tiếp thông qua REST API hoặc event.

4.4. Docker & Infrastructure Research

- Tìm hiểu Docker Compose.
- Tìm hiểu cách khởi động nhiều container trong cùng một môi trường.
- Tìm hiểu các thành phần hạ tầng như database, Redis, Kafka và Zookeeper.
- Chuẩn bị kiến thức nền để setup môi trường local cho các sprint sau.

4.5. Database Design

- Tạo ERD bản đầu tiên để hình dung các entity chính trong hệ thống.
- Bước đầu xác định các nhóm dữ liệu quan trọng như user, movie, booking, payment, promotion và score.

- Sau feedback, team nhận ra cần chuyển hướng từ ERD tổng sang Physical ERD riêng cho từng service để phù hợp hơn với kiến trúc microservice.
-

5. What Went Well

Trong Sprint 0, team có một số điểm làm tốt:

- Team hoàn thành task đúng hạn.
 - Các thành viên có tinh thần học hỏi tốt khi tiếp cận những kiến thức mới như Agile Scrum, GitLab workflow, microservice architecture và Docker.
 - Team có sự phối hợp tốt trong quá trình chia task, tạo issue, tạo branch và review Merge Request.
 - Các thành viên chủ động hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn trong quá trình tìm hiểu GitLab, Docker và microservice.
 - Các tài liệu nền tảng được chuẩn bị khá đầy đủ, giúp team có định hướng rõ hơn trước khi bước vào giai đoạn implement.
 - Team bắt đầu hình thành thói quen làm việc theo quy trình thay vì làm task tự phát.
 - Leader đã bắt đầu điều phối công việc thông qua issue, milestone và board.
-

6. What Needs Improvement

Một số điểm team cần cải thiện trong các sprint tiếp theo:

- Một số thành viên vẫn cần tìm hiểu thêm về GitLab, đặc biệt là Issue, Merge Request, branch, label và milestone.
 - Team cần thống nhất rõ hơn về cách đặt tên branch, commit message và cách viết description cho issue/MR.
 - Một số thành viên chưa nắm chắc vai trò của API Gateway trong kiến trúc microservice.
 - Kiến thức về Docker Compose, Kafka, Redis và Zookeeper vẫn còn mới nên cần thực hành thêm.
 - Ban đầu team còn nhầm giữa ERD tổng cho toàn hệ thống và Physical ERD riêng cho từng service.
 - Một số tài liệu ban đầu cần được refine lại theo feedback của mentor, ví dụ như service-level diagrams, sequence diagrams và service-based Physical ERD.
 - Team cần chuẩn hóa template tài liệu để các thành viên không làm lệch format.
-

7. Challenges / Blockers

Trong Sprint 0, team gặp một số khó khăn sau:

- Team chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc với GitLab Enterprise.
 - Một số khái niệm như microservice, API Gateway, Kafka, Redis và database-per-service còn mới.
 - Việc hiểu đúng kiến trúc microservice cần nhiều thời gian hơn so với dự kiến.
 - Ban đầu team còn tư duy theo hướng monolithic, ví dụ như thiết kế một ERD tổng cho toàn hệ thống.
 - Việc chia task tài liệu kiến trúc cần được chuẩn hóa hơn để tránh mỗi thành viên làm theo một format khác nhau.
 - Một số thành viên cần thêm thời gian để hiểu sự khác nhau giữa system diagram, service-level diagram, sequence diagram và ERD.
-

8. Lessons Learned

Sau Sprint 0, team rút ra một số bài học:

- Workflow GitLab cần được thống nhất rõ ngay từ đầu để tránh conflict trong quá trình làm việc.
 - Mọi task nên được quản lý bằng issue để dễ theo dõi tiến độ.
 - Branch làm task nên được tạo từ develop, không tạo từ branch của người khác nếu không có lý do rõ ràng.
 - Merge Request giúp team kiểm soát chất lượng và tránh việc thay đổi trực tiếp vào branch chính.
 - Với kiến trúc microservice, không nên thiết kế database theo một ERD tổng duy nhất.
 - Tài liệu kiến trúc nên được tạo sớm để team hiểu hệ thống trước khi implement.
 - Diagram cần được chuẩn hóa để mentor và team dễ review.
-

9. Action Items For Next Sprint

Trong Sprint 1, team sẽ tiếp tục cải thiện và mở rộng từ nền tảng đã có ở Sprint 0:

- Tiếp tục chuẩn hóa GitLab workflow để tất cả member làm đúng quy trình.
- Tạo guideline/template cho sequence diagram, service-level diagram và ERD.
- Refactor database design từ ERD tổng sang service-based Physical ERD.
- Vẽ service-level architecture diagrams cho từng service.
- Tạo sequence diagrams cho các luồng nghiệp vụ chính.
- Thực hành thêm về API Gateway, Docker Compose, Redis và Kafka.
- Khởi tạo các Spring Boot project tương ứng với từng service.
- Bắt đầu implement các module nền tảng như Authentication, User Management và UI prototype.
- Mọi task tiếp theo tiếp tục đi qua Issue, branch riêng và Merge Request vào develop.

10. Sprint 1 Plan

Ban đầu Sprint 1 được định hướng tập trung vào Authentication & User Management. Tuy nhiên, sau khi nhận feedback từ mentor và cập nhật lại phạm vi dự án, Sprint 1 được mở rộng thêm nhiều đầu việc quan trọng để chuẩn bị nền tảng đầy đủ hơn cho các sprint tiếp theo.

10.1. Sprint Goal

Sprint 1 tập trung xây dựng nền tảng ban đầu cho hệ thống LoraFilm, bao gồm Authentication, User Management, UI prototype, backend service setup và các tài liệu thiết kế kiến trúc theo hướng microservice.

Mục tiêu của sprint không chỉ là implement luồng đăng ký/đăng nhập, mà còn giúp team hoàn thiện các tài liệu nền tảng như System Design, Architecture Advice, System Diagram, Service-Level Diagrams, Sequence Diagrams và Service-based Physical ERD.

10.2. Scope

Authentication & User Management

- Thiết kế schema xác thực người dùng.
- Implement Register API.
- Implement Login API với JWT.
- Tạo UI Login/Register.
- Kết nối Auth UI với Backend API.
- Test luồng Authentication.

UI Prototype

- Xây dựng giao diện kỳ vọng cho website LoraFilm.
- Sử dụng mock data để mô phỏng các luồng chính.
- Cho phép member test flow cơ bản mà chưa cần backend hoàn chỉnh.
- Bao gồm các màn hình như Landing Page, Movie List, Movie Detail, Showtime Selection, Seat Selection, Mock Payment và Booking Success.

Architecture Documents

- Viết System Design Document.
- Viết Architecture Advice Document.
- Tạo System Architecture Diagram.
- Tạo Service-Level Architecture Diagrams.
- Chuẩn hóa và tạo Sequence Diagrams cho các luồng chính.

Database Design

- Chuyển từ ERD tổng sang Service-based Physical ERD.
- Mỗi service có database/schema riêng.

- Không tạo foreign key trực tiếp giữa database của các service.
- Sử dụng logical reference cho các field như user_id, movie_id, booking_id, promotion_id.

Backend Service Setup

- Khởi tạo các Spring Boot project cho các service.
- Chuẩn bị cấu trúc backend để team implement các module ở sprint sau.

Sprint Review & Sprint 2 Planning

- Review các issue đã hoàn thành.
- Ghi nhận issue còn tồn đọng.
- Chuẩn bị backlog cho Sprint 2.

10.3. Definition of Done

Sprint 1 được xem là hoàn thành khi:

- Các issue được quản lý đúng theo GitLab workflow.
- Các task được thực hiện trên branch riêng và tạo Merge Request vào develop.
- Các tài liệu kiến trúc quan trọng được hoàn thành hoặc cập nhật.
- Auth backend và Auth UI có thể chạy local.
- UI prototype có thể demo luồng người dùng bằng mock data.
- Service-based Physical ERD được tách theo từng service.
- Các service Spring Boot được khởi tạo.
- Các issue được review, merge hoặc close theo đúng quy trình.

11. Ý Kiến Của Các Thành Viên

Phan Tuấn Thành - Leader

Trong Sprint 0, đây là lần đầu em được tiếp xúc và làm việc với GitLab theo mô hình Agile Scrum. Tuy còn khó khăn ở giai đoạn đầu, nhưng các thành viên trong team có tinh thần hỗ trợ nhau tốt để hoàn thành các task được giao và thống nhất workflow làm việc. Bên cạnh đó, em cũng nhận ra thiếu sót của bản thân trong việc phân công task và tạo issue. Ở các sprint sau, em sẽ cố gắng cải thiện cách chia task, mô tả issue rõ ràng hơn và theo dõi tiến độ của team sát hơn.

Trương Hoàng Khang

Trong Sprint 0, em thấy việc phân công task khá rõ ràng, dễ hiểu và chi tiết. Các task được chia nhỏ giúp thành viên có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu kiến thức cần thiết cho dự án. Em cũng hiểu hơn về vai trò của tài liệu kiến trúc và diagram trong quá trình thiết kế hệ thống trước khi implement.

Trần Lương Thiện Hoàng

Trong Sprint 0, em học được kiến thức mới về Docker và thấy được sự tiện lợi của Docker trong việc setup môi trường. Em cũng nhận được sự giúp đỡ từ các thành viên trong nhóm khi tìm hiểu về microservice. Việc phân công task hợp lý giúp em có thêm thời gian để tìm hiểu và hoàn thành công việc được giao.

Trần Hiền Vinh

Trong Sprint 0, em thấy việc giao task và phân bố thời gian khá hợp lý, giúp từng thành viên có thể tìm hiểu thêm về kiến trúc và các công nghệ cần thiết cho dự án. Nhờ vậy, em hiểu thêm về kiến trúc microservice, cách tổ chức service và vai trò của các thành phần trong hệ thống.

Dương Thiện Nhân

Trong Sprint 0, em học được nhiều hơn về GitLab workflow, cách chia issue, cách tạo branch từ develop và cách đưa thay đổi vào project thông qua Merge Request. Ngoài ra, em cũng hiểu rõ hơn về kiến trúc tổng thể của một project Spring Boot được tổ chức theo hướng microservice. Em nhận thấy việc chuẩn hóa tài liệu và template là rất quan trọng để các thành viên làm việc đồng bộ hơn.

12. Kết Luận

Sprint 0 đã giúp team xây dựng được nền tảng ban đầu về workflow, kiến trúc hệ thống, tài liệu thiết kế và môi trường phát triển. Mặc dù còn nhiều kiến thức mới cần tiếp tục học thêm, nhưng team đã hoàn thành mục tiêu sprint và có sự phối hợp tốt trong quá trình làm việc.

Trong Sprint 1, team sẽ tiếp tục phát triển từ nền tảng này bằng cách vừa implement các chức năng ban đầu như Authentication và UI prototype, vừa hoàn thiện các tài liệu kiến trúc quan trọng để chuẩn bị cho các sprint tiếp theo.