

1. Sprint 0 goal:

- Thống nhất được workflow làm việc của Team trên Gitlab match theo mô hình Agile Scrum.
- Thiết kế được kiến trúc của project theo kiến trúc microservice.
- Học cách setup docker compose để khởi động và đóng gói nhiều container như: cơ sở dữ liệu, redis, zookeeper, kafka.
- Thiết kế được ERD bản đầu tiên.

2. Tỷ lệ hoàn thành.

- Trạng thái: Hoàn thành 100%
- Task hoàn thành : 8/8
- Task tồn đọng: 0/0

3. Điểm tốt và điểm cần cải thiện:

- Điểm tốt:

Hoàn thành task đúng hạn.

Các thành viên có tinh thần tốt trong quá trình học kỹ năng mới như mô hình microservice, docker.

Các thành viên thể hiện tốt kỹ năng teamwork trong quá trình làm việc.

- Điểm cần cải thiện:

Các thành viên cần tìm hiểu, học thêm kỹ năng về sử dụng Gitlab.

Một số thành viên chưa nắm bắt tốt kiến thức về API Gateway.

4. Kế hoạch của Sprint 1:

Mục tiêu của Sprint (Sprint Goal) Xây dựng nền tảng xác thực cho hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến, bao gồm lược đồ (schema) người dùng, các API đăng ký/đăng nhập, xác thực bằng JWT, giao diện (UI) đăng nhập/đăng ký và kiểm thử toàn trình (end-to-end) luồng xác thực.

Phạm vi (Scope)

- Lược đồ (schema) xác thực người dùng
- API Đăng ký
- API Đăng nhập với JWT
- Giao diện (UI) Đăng nhập/Đăng ký
- Tích hợp xác thực giữa Frontend và Backend
- Kiểm thử luồng xác thực
- Tài liệu về xác thực của Sprint 1

Tiêu chí Hoàn thành (Definition of Done)

- Các API xác thực ở backend hoạt động tốt trên môi trường cục bộ (local).
- Giao diện Đăng nhập/Đăng ký hoạt động tốt trên môi trường cục bộ.
- Frontend có thể gọi được các API xác thực từ backend.
- Mã thông báo (JWT token) được tạo và lưu trữ thành công sau khi đăng nhập.
- Tuân thủ quy trình tạo MR (Merge Request) cho mỗi một issue.
- Tất cả các issue của Sprint 1 đều đã được đánh giá (review) và gộp (merge) vào nhánh develop.

5. Ý kiến của các thành viên:

-Phan Tuấn Thành(Leader): Trong sprint 0, đây là lần đầu được tiếp xúc với và làm việc Gitlab theo mô hình Agile Scrum, tuy khó khăn nhưng các thành viên có tinh thần giúp đỡ nhau để hoàn thành các task được giao và thống nhất được workflow làm việc với nhau. Bên cạnh đó em đã nhìn thấy thiếu sót và cần cải thiện của mình trong việc phân công và tạo các issue.

- Trương Hoàng Khang: Phân công rõ ràng để hiểu chi tiết, chia task đơn giản có nhiều thời gian để tìm hiểu kiến thức cần có cho dự án.

-Trần Lương Thiện Hoàng: Học được kiến thức mới về Docker và sự tiện lợi của nó. Được sự giúp đỡ của các thành viên trong nhóm trong việc học và tìm hiểu về microservice. Phân công task hợp lý có nhiều thời gian để tìm hiểu.

-Trần Hiền Vinh: Giao task và phân bố thời gian hợp lý để từng thành viên có thể tìm hiểu và học thêm về những kiến trúc và những cái cần thiết cho dự án. Nhờ vậy mà có thể tìm hiểu được kiến trúc của microservice.

Dương Thiện Nhân: Em học được nhiều hơn về GitLab workflow, cách chia issue, cách tạo branch từ develop và cách đưa thay đổi vào project thông qua Merge Request và kiến trúc tổng thể của 1 project spring boot implement theo kiến trúc microservice.